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portefeuille de projets tevient & rechercher le sous-ensemble (parmi tous les sous-ensembles
possibles) qui contribue le mieux aux critéres retenus, tout en respectant les contraintes fixées.

A un sous-ensemble donné, on associe un vecteur d'expressions de performance

&lémentaires selon les i critres retenus. Ce vecteur est noté (p;..., ,,). La performance agrégée
résultant de ce vecteur (par une moyenne pondérée en général) est notée p,

de déterminer les expressions agrégées associées aux différents sous-ensembles de projets puis

de les classer pour retenir le sous-cnsemble auquel est associc la performance agrégée maximale.
Pour identifier ce portefeuille, le management doit ds

. rechercher les différents sous-ensembles de projets qui respectent les contraintes,
. déterminer les expressions de performance élémentaires el agrégée associées,
les classer pour aider les décideurs dans leur choix

Concernant le 1= point, nous considérons, conventionnellement dans cet article, la seule

contrainte budgétaire. Pour simplifier la présentation, nous supposons par ailleurs I'additivit
dans les budgets, sachant que des travaux sont disponibles pour prendre en compte les
interdépendances entre les projets et leurs budgets (Giard 2003). Pour I'expression de la
performance, nous retenons la méthode MACBETH en choisissant de comparer les sous-
cnsembles qui consomment le budget afin de limiter le nombre de sous-ensembles a évaluer. En
effet, notre hypothese est qu'un sous ensemble de 4 projets est plus performant que le sous-
ensemble des mémes g projets sauf 1 (quel qu’il soit). Le classement des projets suivant leur
performance agrégée peut alors étre réals

Nous allons dans le paragraphe suivant nous familiariser avec 'agrégation multicritére et
la méthode MACBETH. Les bases de la méthade sont, en l'occurrence, présentées dans le cas de
1a sélection d'I projet parmi 7. La proposition dextension & la sélection de portefeuilles (g
Pprojets parmi #) sera présentée au travers de notre application.

3. La méthode MACBETH pour la sélection de projets

3.1 L'agrégation des performances

En univers multicritere, lorsqu'un décideur doit choisir une solution parmi un enscmble
de solutians alternatives, il compare les vecteurs d'expressions de performance (ume expression
de performance élémentaire est définie selon chaque critére pour chaque solution) associés 2 ces
différentes solutions, Lorsque aucune solution ne domine les autres au sens de Pareto (aucune
expression élémentaire associée & n'importe quelle autre solution ne domine une des
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UNE APPROCHE MULTICRITERE POUR
L'AIDE A LA SELECTION DE PORTEFEUILLES DE PROJETS

Vincent CLIVILLE" & Lamia BERRAH"

Mots-clés :  Management multi-projets, Portefeuille de projets, Performance, Agrégation
multicritére, Méthode MACBETH.

1. Introduction

La mise en place de stratégies de différenciation et d’innovation ont conduit de
nombreuses grandes entreprises a adopter l'approche projet pour mieux répondre, voire
dépasser les attentes de leurs clients (Garel 2003) (Gautier 2003). Dans ce sens, un projet est vu
par la contributi u'il apporte a 'atteinte des objectifs que se fixe I'entreprise. Cette derniere
superpose alors une problématique de management des projets & la gestion traditionnelle de ses
fonctions et de ses processus. A chaque projet sont classiquement associés un cahier des charges
technique, un délai ainsi que des moyens humains, matériels et financiers qu’'il convient de
partager avec les autres projets (Fernez Walch 2004). La complémentarité dans l'alignement des
projets avec la stratégie et la concurrence dans 'attribution des ressources exigent alors de
Tentreprise une approche globale dans le management de ses projets (Lycett et al. 2004).

Dans ce sens, le management multi-projets constitue une réponse globale aux besoins de
I'entreprise d’améliorer sa performance (innover, réduire cofits et délais...). Par une plus grande
coordination dans le management des projets (Archer and Ghasemzadeh, 1999), cette nouvelle
approche est notamment nécessaire dans le choix de nouveaux projets, la réattribution des
ressources au vu des projets prioritaires, le gel ou 'abandon de certains projets en cours (Van
Der Werve 1997). En particulier, la problématique de choix de nouveaux projets peut étre
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expressions élémentaires associées & cette solution), le décideur ne peut pas choisir (Voorneveld
2003). L'agrégation permet dans ce cas de synthétiser des expressions de performance
élémentaires en une expression globale, le décideur disposant alors d'une information pour faire
son choix (Pomeral et Barba-Romero 93).

Dans le cas de la performance industrielle, cette relation d'agrégation est souvent
identifiée & un opérateur, comme la moyenne pondérée. Rappelons que cette derniere se

présente sous la forme, pour trois critéres TOts 1,2 €63, Pages, = Py Wy + PyW, + Py, 0l

est la performance élémentaire suivant le critére i et w, son poids d'importance dans la

performance agrégée.

3.2 La méthode MACBETH

MACBETH, Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation TecHnique, est
une méthode multicritére basée sur la comparaison par des experts de différentes situations, des
projets et sous-ensembles de projets dans notre cas. Ces situations sont décrites

d'une part, par un vecteur d'expressions élémentaires {p .., p,, ),

d’autre part, par une expression agrégee qui synthétise les expressions
élémentaires.

Le principe de la méthode est d'exploiter une expertise humaine sous forme de
comparaisons, Par exemple, 'expert déclare préférer le projet A au projet B selon le critérc i puis

précise cette préférence : il préfere fublement, ou modérément, o fortement ou... le projet A au

projet B. Ces informations sont ensuite traitées afin d'exprimer la performance p; associéc &
chacun des projets envisagés. Unc démarche similaire est menée pour déterminer les poids w: de
1a moyenne pondérée, fondée sur la comparaison de projets particuliers, comme nous le verrons
ultérieurement.

La méthode préconise ume procédure structurée en 4 &tapes principales (figure 2). Aprés
ume définition du contexte ol sont retenus les critéres et les situations envisagées (étape 1), la
méthode permet aux experts de définir en parallele les vecteurs d’expressions élémentaires
(étape 2) et les parameires de l'opérateur d'agrégation (étape 3). Lorsque ces 2 typss
d'information  sont  disponibles, MACBFETIT fournit les cxpressions de performance
correspondantes (étape 4)2

petts peuvent Tevenir sur leurs comparaisons s des contradictions sont détectées {consistance) ou
si les résultats obtenus ne les satisfont pas (voir Bana e Costa et al. 2003) pour davantage de détails.
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«Dommeur d'ordres » dams une approche de Supply Chain Management (Cliville and
Berrah. 2005).

Plus précisément, la méthode MACBE1LH a été appliquée pour Vaide au classement des
sous-ensembles de projets envisagés par V'entreprise. L'industriel peut désormais suivre unc
méthode structurée afin de déterminer les expressions élémentaires et agrégées associés a

chaquc sous-cnsemble ct donc sélectionner le portefeuille de fagon plus rationnelle.
Al'issue de ce travail, deux perspectives sc dégagent notamment

+ la premitre consiste & identifier les types de projet mis en ceuvre, afin de distinguer les
portefeuilles de I'entreprise (développement de nouveaux produits, amelioration des
moyens de production...) et faciliter ainsi leur sélection et leur management,

la seconde traite de l'identification des régles qui permettent de limiter le nombre de
sous-ensembles alternatifs envisagés. L'utilisation de la méthode est en effet délicate
Jorsque le nombre de projets dépasse la dizaine.
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4.5 Etape 2 : L'expression des performances élémentaires

L’expert classe tout d'abord les sous-ensembles candidats selon ses préférences suivant les
différents critéres. Dans notre cas, a ce stade de développement des projets, il suppose que
toutes les intensités de préférence sont équivalentes. Il peut donc se contenter d'un classement
des sous-ensembles candidats. Par exemple, concernant le critére Avantage commercial ACO,
les préférences exprimées par les experts s’écrivent (2):

0.54 < p(SE4) < p(SE2) < p(SES) < p(SE1) < p(SE2) <1(2)

Pour mener ce calcul, les 2 performances élémentaires connues sont la valeur 1 (situation
«Sup ») et la valeur 0,54 associée au projet « Tente a montage rapide ». L'intensité de préférence

est dans ce cas trés faible, tous les sous-ensembles étant préférés avec la méme intensité, ce qui
permet d’écrire (3) :

0.54 p(SE4) p(SE2) p(SE5) p(SEl)< p(SE2}<1<1 p(SE3) = p(SE3)-p(SED) ..(3)

La figure 3 représente les connaissances exprimées.
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2.3 Le management multi-projets

L’idée de départ du management multi-projets est qu'il est difficile de gérer les problémes
de concurrence (ressources humaines ou financiéres) et de complémentarité (partage de
composants, de technologies ou de savoir-faire) entre les projets regroupés dans une méme
catégorie (Cooper et al. 1998). Tl faut donc disposer d’un outil de management qui prenne en
compte I'ensemble des projets concernés par ces deux aspects. Dans ce sens, le management
multi-projets vise « & gérer de fagon globale un ou plusieurs ensembles de projets, en tenant
compte des interdépendances entre les projets d'un méme ensemble » (Fernez Walch 2004). 1l
consiste en particulier & sélectionner, donner une priorité, geler, voire tuer un ou plusicurs
projets. Par exemple, le service R&D d'une entreprise specialiste de lindustric du vide, dans ume
enveloppe budgétaire donnée et connaissant les capacités des services impliqués

decide des nouveaux produits a développer en priorité (environ 1/3 des 20 projets
annuels envisagés),

coordonne le développement des composants nécessaires {une dizaine),
met en place les projets de veille et d'innovation (une dizaine).

dans la vision traditionnelle du management de projet, la définition d'un projet est
considérée indépendamment de celle des autres projets’. De méme, toute décision dans le
management du projet est considérée individuellement, sans envisager les impacts éventuels sur
les autres projets. En management multi-projets, la procédure est étendue dans la mesure of il

s'agit de définir et manager I'ensemble des projets en fonction de L'impact, sur Ia performance

globale, de leur mise en ceuvre conjointe.

Un portefeuille de projets peut étre défini comme «un ensemble de projets en
concutrence » (Fernez-Walch 2004). Il regroupe des projets dépendants les uns des autres par les
produits consommeés ou fournis, les ressources mobilisées, les technologies ou les savoir-faire
utilisés (De Maio et al. 1994). La question posée est alors : considérant une catégorie donnée de
projets, quel portefeuille sélectionner (Cooper et al. 1998) (Dye el af. 1999) ?

2.4 La problématique de sélection de portefenille de projets

Soient un ensemble de 1 projets identifiés dans une catégorie donnée dont il s'agit de
Tetenir un sous-ensemble de 4 projets, avec g < 7. Pour un ensemble de m critéres retenus pour
évaluer la performance des projets et un ensemble de k contraintes & respecter, sélectionner un

+ Hormis le cas particulier des projets d'investissement, ot Ia programmation linéaire en particulior
permet de prendre en compte les synergies ou contradictions entre les différents projets (Giard 2008).

© Revue Francaise de Gestion Industrielle - Vol. 26, N° 1
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développemnent de nouveaux produits, afin de retenir ceux qui ont le meilleur impact sur sa
performance globale. Au vu de la difficulté & quantifier directement un tel impact, une

n indirecte o & partir de l'agrégation de performances élémentaires. Ces
performances sant exprimées selon les critéres swivants :

o lc cotit de revient du nouveau produit (CNP),
* l'avantage commercial (ACO),
o le gain en énergie et matiére premidre (GEM),
F'acquisition de connaissances sur les nouveaux concepts (ANC),
+ le risque financier et technique (RET,

Les projcts doivent respecter on outre une contrainte de budget de B K€ atiribué a ces

projets. Pour améliorer sa performance globale, Ventreprise met en ceuvre toutes sortes de
projets qu'elle regroupe par catégorie ) Dans ce cadre, la problématique de sélection
forte en ce qui concerne les projets de développement de nouveaux produits. Les projets

candidats au portefeuille concernent les praduits suivants (tableau 1)

Notation
abregee
Sac 3 dus ballade Sac

Desigaation

Chaussure de moyenne montagne Ch1
Tente de randonnée 3 montage rapide Ten
Kit & orientation nature Kit

Chaussure polyvalente marche randonnée
sportive

cn2
Survétement « tout temps » Sur 0.25x8,

Tablezu 1: Les projets de développement de nouveaux produits candidats au portefeuille.

En oulre, le budget total nécessaire pour mener tous les projets dépasse le prévisionnel de

%. T.c probléme de l'entreprisc est alors de retenir e sous-ensemble permettant d’atteindre la

meilleure performance globale d'une part, et respectant la contrainte budgétaire d'autre part.

Pour évalucr limpact des différents sous-ensembles de projets, le responsable du

dévcloppement de nouveaux produits décide d'appliquer avec notre aide, la méthode
MACBETH.

Le nombre de sous-ensembles envisageables est 25 soit 64. Parmi les 64 sous-ensembles,
environ unc trentaine satisfont la contrainte budgétaire. Considérer tous ces sous-ensembles

© Revue Frangaise de Gestion Industrielle - Vol. 26, N¢1
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La méme démarche est menée pour les autres critéres, ce qui permet d’obtenir le tableau 5
et de calculer les performances agrégées correspondantes. L'expert dispose également de
I'information «Budget», ce qui lui permet de comparer les budgets d'une part et les
performances agrégées d’autre part, pour les différents sous-ensembles candidats.

Pexe Paco Pcem Panc Prrr Pag B

0,27 0,36 0,06 0,09 0,21

0,72 0,85 092 0,72 0,50 0,73
0,81 0,69 0,69 0,63 0,33 0,64
0,91 0,92 0,61 0,91 0,00 0,70
0,44 0,62 0,84 0,54 0,83 0,62
0,53 0,77 0,77 0,81 Q0,67 0,69
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Tableau 2 : L'expertise pour le risque financier et technique

4.3 Etape 3 : la détermination des paramétres de l'opérateur d'agrégati
Pour calculer I'expression de la performance globale depuis les expressions élémentaires, il
est nécessaire de déterminer les parameétres de l'opérateur d’agrégation moyenne pondérée,

soient les 3 poids w, . Pour cela, 'expert compare plusieurs situations particulieres relatives aux
criteres retenus, CNP, ACO, GEM, ANC, RFT (§ 4.1).

Les différentes situations sont connues a travers les vecteurs d’expressions de performance
élémentaires associés (pm,. Pacos Poems> Pancs Prer ), notés plus simplement (p, 2 P2 P> Pas P
Pour permettre des comparaisons simples et réalistes, I'idée est de considérer uniquement des
situations « fictives » qui correspondent aux cas particuliers ot un objectif est totalement
satisfait, tous les auires ne I'étant pas du tout. Les vecteurs de performance élémentaire associés
sont alors par exemple de type (0,1,0,0,0) ott p, = p, = p, = p; =0 et p, =1. Pour définir les 5

poids de la moyenne pondérée, l'expert compare ainsi ses préférences concernant la
performance agrégée associée aux situations fictives.

Par exemple, il préfere de facon forfe la situation décrite par le vecteur (0,0,0,0,1) our la
performance selon le critere RFT est excellente et les autres performances sont nulles, a la
situation décrite par le vecteur (0,0,0,1,0) ot 1a performance selon le critere ANC est excellente et

les autres performances sont nulles : p(0,0,0,0,1) >Pe b0, 0). Cela signifie que la

performance selon le critere RFT est plus critique que la performance selon le critere ANC.

Ces données sont ensuite traitées (résolution d'un systeme de 5 équations a 5 inconnues).
L’expert peut corriger ces valeurs en reconsidérant ses jugemerits.

11 est alors possible d'agréger les expressions élémentaires pour calculer la performance
globale (tableau 3).
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Tableau 4 : Les sous-ensembles candidats.
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pese Paco PeEM Panc preT Pag
wl=027 w2 =036 w3 wd =0,09 w5 =021
Sac 019 0 0,60 o 0,92 0,28
0,06 0 027 0 0,92 0,23
Ten 0,63 0,54 0,53 0,44 017 0,47
Kit 0,38 0,31 il 0,22 0,42 0,32
Ch2 0,31 0,23 0,07 0,44 0,67 0,36
Vet [thi 038 0,13 0,44 0,83 042

Tableau 3 : Performance globale associée aux projets de développement de nouveaux produits.

De ces résultats, I'expert établit que:
¢ le projet « Tente & montage rapide » est le meilleur projet,

» la performance globale qui lui est associée est de « seulement » 0.47, ce qui veut dire
que ce seul projet ne peut pas permettre a 'entreprise d’atteindre ses objectifs.

Cette évaluation de la performance globale, avec d'autres informations comme le budget,
le délai, etc. peut permetire de classer les projets de fagon plus rigoureuse. Cette premiere
application de la méthode MACBETH permet & I'expert de raisonner de fagon plus quantitative.
Pour évaluer maintenant les sous-ensembles de projets, le niveau d’expertise requis s'accroit. Ii
sera donc utile de connaitre la contribution individuelle des projets candidats a la performance
globale. Rappelons que la détermination des paramétres est acquise, ce qui facilite 1'utilisation
de la méthode MACBETH.

4.4 Etape1: la définition du nouveau contexte

Les criteres considérés restent les mémes que dans le § 4.1. Les sous-ensembles candidats
sant présentés dans le tableau 4. Ils sont comparés a 2 situations de référence :
e lasituation « Sup », identique au § 4.1, p = 1,
s le projet « Tente a montage rapide », qui remplace la situation «Inf» du § 4.1,
54
Tente + Vétement + Sac SEL
Tente + Chaussurel + Kit SE2
Tente + Chaussure2 + Kit SE?
Chaussurel + Sac + Vétement + Kit SE¢
Sac + Vétement + Chaussure2 + Kit SE5

Tente
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La pertinence de la méthode MACBETH pour le choix d’'un projet dans un ensemble de

jets a été montrée & partir du classement des performances agrégées s aux différents

projets (Bana ¢ Costa et al. 2003) (Clivillé 04). Etendue & la problématique de la sélection de

portefeuilles de projets, il s'agit alors d’aider dans le choix d'un sous-ensemble particulier en se

fondant sur la performance agrégée associée et le respect des contraintes du portefeuille telles
que le budget.

L'objet de cet article est de considérer la méthode MACBETH pour proposer une
méthodologie d'aide & la sélection de portefeuilles de projets. Dans la section 2, quelques notions
autour de la sélection de portefeuilles de projets sont introduites. Ta section 3 présente les
principes généraux de l'agrégation el la méthode MACBETH. L'extension de cette méthode a la
sélection de portefeuilles de projets est ensuite proposée dans la section 4 et vue & travers une
application & la sélection d’un portefeuille de nouveaux produits chez un fabricant d’articles de
sport. Une conclusion et quelques perspectives terminent cette étude.

2. L’approche projet

2.1 La notion de projet

Un projet est défini comme étant « un ensemble d’activités coordonnées et maitrisées
comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d‘atteindre un objectif conforme a
des exigences spécifiques » (AFNOR 03). Les projets peuvent concerner des domaines tels que Ia
conception de produits, leur industrialisation, 'implantation ou 'amélioration des moyens de
production, les réorganisations industrielles (Garel 2003) (Berrahetal. 2001). Selon

Yimportance des projets et le nombre d’entreprises impliquées, il y a consensus pour distinguer
4 types de rapport entre I'entreprise et ses projets (figure 1) (HCOSIP 1993) (Garel et al. 2004) :

Yenireprise est structurée autour de quelques grands projets dont elle est la principale
partie prenante (type A} ;

un projel imporiant rassemble plusieurs entreprises {type B) ;

une entreprise met en ceuvre de nombreux projets d’importance moyenne ou faible
qu’elle gére en quasi-totalité (type C) ;

l'entreprise est organisée autour d'un projet unique (type D).
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Figure 2 : La méthode MACBETH.

Apres cette bréve présentation, appliquons MACBETH 4 la problématique de la sélection
non pas d’un projet mais d’un portefeuille de projets.

4. Application au choix de nouveaux produits chez un fabricant
d’articles de sport

Pour la sélection d’un portefeuille de projets, le principe d’utilisation de la méthode
MACBETH reste le méme, si ce n’est qu'il s’agit de comparer 2 a 2, non pas des projets mais des
ensembles de projets. Cela impose toutefois en pré-requis la définition des ensembles de projets
a comparer. Dans un souci de concision, notre contribution est directement illustrée par son
application chez un fabricant d’articles de sports (Blot 2005). La méthode est d'abord utilisée
pour la sélection du meilleur projet dans une catégorie de n projets candidats en comparant les
projets 2 a 2. Elle est ensuite étendue a la sélection d’un portefeuille de g projets dans la méme
catégorie de projets. Ce sont alors les sous-ensembles de 4 projets qui sont comparés 2 a 2 afin de

définir la performance agrégée p ... associée et d'identifier la meilleure.

4.1 Etape1l: la définition du contexte

L’entreprise X? produit et distribue des vétements et articles de sport pour le grand public.
L’objectif de I'entreprise est d’accroitre ses parts de marché et son résultat en développant une
image centrée sur le sport « plaisir » et le respect de I'environnement. Dans ce cadre, elle
souhaite en particulier metire en place une évaluation systématique des projets relatifs au

3 Pour préserver l'anonymat et la confidentialité demandée par Ventreprise, les informations sont
vraisemblables mais ne correspondent pas a la réalité industrielle.
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Figure 1: Le rapport projets / entreprises (ECOSIF 1993) (Garel et al. 2004).

2.2 Le management de projet

L'émergence de 'approche projet a conduit l'entreprise & développer, parallélement au
pilotage de ses processus, une nouvelle approche de pilotage identifiée au management de
projet. L'AFITEP définit le management de projet comme étant «l'ensemble des outils
techniques et méthodes qui permettent au chef de projet et a 'équipe plus ou moins nombreuse
qui lui est directement associée, de conduire, coordonner et harmoniser les différentes tiches
exécutées dans le cadre du projet, afin qu'il satisfasse atx besoins explicites et implicites pour
lesquels il a été entrepris » (AFITEP 1998). Schématiquement, |'équipe projet, et en particulier
son chef, doit respecter le cahier des charges technique grace aux moyens alloués, sachant un
environnement incertain et les contraintes imposées (budget, délai et jalons, disponibilité des
ressources) (Turner 1999).

Mais, face 4 'augmentation du nombre de projets manages dans les grandes et moyennes
entreprises (projets de type C, figurel), le risque de voir des équipes projet prendre des
décisions contradictoires ou de sur utiliser une ressource commune augmente. Dans ces
conditions, I'entreprise passe d'une logique de management de projet(s) ott chaque chef de
projet gére son projet de facon autonome, a une logique de management multi-projets. Ainsi
chez un manufacturier de I'ameublement par exemple, les projets respectifs d’amélioration de Ia
productivité des équipements et de la qualité des produits sont regroupés et gérés
simultanément par le méme chef de projet. Cependant, lorsque les projets sont divers et leur
nombre important, il est usuel de les regrouper en projets ayant le moins d'interdépendance
possible. Par exemple, les projets relatifs au développement de nouveaux produits sont
distingués des projets d‘investissement ou des projets de réorganisation. Le management d’une
catégorie de projets peut non seulement présenter quelques similarités mais il peut se faire
quasi-indépendamment du management d’une autre catégorie.
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traduite par la définition des dits portefeuilles de projets (Pillai et al. 2002). La question que I'on
se posc cst alors : parmi un ensemble de nouveaux projets candidats, quel sous-ensemble en
achant les objectifs et les contraintes de Ventreprisc ?

Actuellement, dans la pratique industrielle, la problématique de sélection de portefevilles
de projets releve davantage de V'empirisme, du charisme et de Ia conviction des chefs de projet
que d'une démarche globale qui vise a atteindre des objectifs en minimisant les ressources
(AFITEP 01). On trouve cependant, dans le cas oit le probleme consiste a sélectionmer d'un projet
(unique) a partir d'un ensemble de projets alternatifs, des outils qui permettent d'établir un
classement des projets candidats tels que la matrice QFD ou le « carré magique » (Chan and Wu
2002) (Reyne 1987). Généraleme rojels sont évalués selon un certain nombre de critéres
tels que le prix, le délai, les spécifications techniques, la fiabilité... Cet ensemble d'évaluations ne
permet toutefois pas toujours de dégager un classement des projets, aucune solution n'étant en
général la meilleure sur tous les critres (Voorneveld 2003). Dans ce sens, une adaptation de la
matrice QFD a été proposée (Pillet et al. 2005) qui associe une performance globale & chaque
projet afin de les classer. Cette expression de performance est élaborée conformément aux
approches d'agrégation multicritére (Pomerol et Barba-Romero 1993) (Roy 1985). Elle agrége en
effet les expressions de performance élémentaircs obtenues selon chaque critre en pondérant
leur importance.

Si une tellc approche permet de classer 'ensemble des projets candidats avant de chois

meilleur, il demeure cependant que l'évaluation de chaque projet est faite par un

rent, Je chef de projet, & la et parti. De plus, l'évaluation &

n'identific pas la problématique de sélection de portefeuilles de projets. I nest pas certain en
effet que le sous-ensemble des 2 ou 3 projets les micux classés scra le mailleur, ces projets
pouvant étre concurrents, coniradicloires... En revanche, on trouve dans la littérature la
méthode MACBETH (Measuring Attractivness by a Categorical Based Evaluation TecHnique)
(Bana e Costa and Vansnick 1997), qui reprend le principe de comparaison de deux ou plusieurs
projets sur la base d’une information unique et synthétique. Cette information est obtenue par
l'agrégation d'informations de plusieurs évaluations élémentaires. Apparu dans les années 1990,
cette méthode reprend les principes de la méthode AHP (Analytic Hierarchy Process) (Saaty
1977) et se fonde de plus sur la théoric de mesurage (Kranz ct al. 1971) pour garantir la
cohérence entre les expressions élémentaires et agrégées (Bana e Costa et al. 2004). Elle respecte
ainsi les exigences de commensurabilité et de signifiance des évaluations de performance en vue
de leur agrégation (Grabisch and Labreuche 2004). Signalons, d'autre part, que la méthode
exploite aussi bien des jugements qualitatifs que quantitatifs et permet de considérer différents
niveaux d'expertise. Les décideurs peuvent ainsi passer d'évaluations ordinales, qui ne
permettent pas toujours de dégager des choix clairs, a4 des évaluations cardinales qui peuvent
ensuite étrc agrégées el classées.
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Tableau 5 : Synthése des performances des sous-ensembles candidats

La lecture de ce tableau permet de constater que le sous-ensemble SE1, qui comprend les
projets « Tente », « Vétement » et « Sac» donne la meilleure performance globale. Les sous-

ensembles SE3 et SE5 donnent des résultats trés proches mais avec des budgets légérement
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4 Ces valeurs peuvent étre fournies par étalonnage concurrentiel.

M-MACBETH, www.m-macbeth.com
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Les managers peuvent désormais s'appuyer sur une information quantitative pour
ensemble, affiner leur choix, améliorer leur proposition, étendre le portefeuille
rant le budget...

4.6 Retour sur 'application

La meéthode MACBETH, d’aide  la sélection de portefeuilles de projets en unive
mutticritére, demande & I'entreprise d’une part une formalisation importarte des objecti
critéres qu'elle se fixe, d'autre part une énumération des projels et sous-ensembles de projets
candidats au portefeuille.

Sur cette base, 'entreprise peut évaluer méthodologiquement chacun des sous-ensembles
examinés. Cette évaluation fondée sur les notions de préférence et d'intensité de préférence
garantit la cohérence des expressions de performance et done la validite du classement obtenu.
Outre ce sement, l'entreprise peut constater qu‘aucun sous-ensemble ne permet d’atteindre
tatalement une performance agrégée de 1, pleinement satisfaisante pour le budget donné. Elle
peul ainsi reconsidérer le portefeuille et les projets du portefeuille, revoir ses objectifs ou ses
contraintes, relever le budget par exemple. Pour autant, la performance agrégée ne représente
qu‘une information pour l'aide au choix, sachant que certaincs contraintes nont pas été
expliciterment prises en compte, comme par exemple le délai, Iutilisation des ressources
critiques

D'un paint de vue pratique, 'apprentissage de la méthode demande un effort important
aux experts. Cependant, le retour en termes de quantification et de gain de connaissance sur le
portcfeuille sélectionné justifie cet investissement et facilite par la suite le management du
portefeuille ainsi que les sélections futures.

5. Conclusion et perspectives

L'idée essenticlle défendue dans cet article est que utilisation du concept de performance
agrégée appliquée 2 la sélection de portefeuilles de projets permet de passer d'unc gestion
indépendante des projets & un management multi-projets. Cependant, le traitement d’agrégation
doit Tespecter un certain nombre d’exigences avjourd’hui nen satisfaites dans les outils d'aide a
la sélection de projets. Cest pourquoi nous avons proposé d'utiliser la méthode MACBETH,
auparavant utilisée par scs autcurs dans ce domainc.

Les fravaux présentés dans cet article prolongent les applications de la méthode
MACBETH pour l'aide & la décision en milieu industriel. En effet, cette méthode a ét¢ appliquée
2 la problématique de 'aide au choix de plans d‘action (Clivillé et al, 2007) dans des démarches
de pilotage intra-entreprise et a celle de I'aide au choix de fournisseurs pour ume entreprise

Revue Francaise de Gestion Industrielle - Vol, 26, N° 1
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rend la méthode inefficace, les experts étant incapables d’appréhender toutes les alternatives.
Notre idée est donc de ne considérer qu'un nombre limité d’alternatives, celles qui respectent le
budget (§ 2.3). C’est pourquoi, seuls les sous-ensembles consommant entre 0,95 B et 1,05 B sont
retenus. Mais le raisonnement sur les sous-ensembles de 3 ou 4 projets est moins naturel pour
les experts. Nous leur proposons donc de commencer par une comparaison des projets 2 a 2
pour les familiariser aux concepts de MACBETH avant de comparer les sous-ensembles retenus
entre eux.

4.2 Etape 2: U'expression des performances élémentaires

Considérons le critére RFT relatif au risque financier et technique. Pour définir les
expressions de performance élémentaires, I’expert exprime des comparaisons sous forme de :

s préférence, par exemple le risque associé au nouveau produit « Kit », noté pl
préféré & celui associé au nouveau produit «Tente», noté p(Tente); ie.
p(Kit) > p(tente),

intensité de préférence, par exemple le risque associé au nouveau produit « Kit »,
préféré de facon forte, a celui associé au nouveau produit «Tente»; ie.:
indique la préférence forte.

forte

p(Kit) >*" p(Tente) ol la notation >

Les intensités de préférence peuvent prendre 7 valeurs: nulle, trés faible, faible, modérée,
forte, trés forte et extréme. Pour encadrer ces performances sur l'intervalle [0,1], 'expert considere
en outre 2 situations extrémes* :

« lasitnation « Sup » qui correspond 2 une atteinte totale de 'objectif, Ze. p=1,
s lasituation « Inf » qui correspond & une non atteinte totale de 'objectif, ie. p 0.

L’ensemble de ces informations est ensuite traité et permet, pour un critere donng,
d’associer a chaque projet une expression de performance élémentaire qui respecte les
préférences et intensités de préférence de 1'expert. Les illustrations proviennent du logiciel M-
MACBETH? qui effectue I'ensemble des traitements de la procédure MACBETH. Le méme
questionnement est mené pour les 4 autres critéres. Le tableau 2 synthétise les résultats obtenus.
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